Министерство образованию и науки Алтайского края
КГБУ ДПО Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования
КГБПОУ «Алтайский государственный колледж»

Согласовано
Консультант
региональной инновационной площадки

Ощепков О.А. _____

Утверждаю
Руководитель
региональной инновационной площадки

Гражданкина Л.Н. _____

План реализации проекта

региональной инновационной площадки
«Учебно-тренировочный центр по подготовке специалистов в соответствии с требованиями международных стандартов Worldskills по компетенции ремонт и обслуживание легковых автомобилей»
на 2018 г.

Подготовила:
Кудина Н.В.,
заместитель директора по УМР

Цель деятельности региональной инновационной площадки: Реализация инновационных условий развития в области профессионального образования и профессионального обучения, подготовки высококвалифицированных рабочих кадров для транспортной отрасли России и Алтайского края на уровне требований стандартов Worldskills

Задачи деятельности региональной инновационной площадки:

- проведение комплекса мероприятий, способствующих повышению престижа рабочих специальностей;
-организация обучения по международным стандартам;
-подготовка участников, конкурентоспособных региональных команд для участия в региональных и международных чемпионатах Worldskills;
-планирование образовательной траектории и профессиональной карьеры обучающихся, содействие трудоустройству;
-проведение тренировочных сборов и иных мероприятий Worldskills;
-обучение мастеров, тренинговые программы;
-создание условий для профессионального развития педагогических кадров колледжа;
-оснащение кабинетов и мастерских современным учебно-производственным, компьютерным оборудованием и программным обеспечением;
-развитие сотрудничества с работодателем по использованию профессионального оборудования

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственный	Результат
1 Организационное обеспечение деятельности РИП				
1.1	Разработка плана реализации проекта на 2018 год	до 25.12.2017	Зам. директора по УМР	План реализации проекта на 2018 год
1.2	Корректировка показателей оценки реализации проекта	январь 2018	Зам. директора по УМР	Обновленные показатели
1.3	Корректировка плана повышения квалификации педагогических работников	до 15.01.2018	Зам. директора по УМР	Обновленный план
1.4	Составление графика стажерских практик	до 25.01.2018	Зам. директора по УМР	Поданная заявка
1.5	Разработка программы стажёрской	март, апрель 2018	Зам. директора по УМР,	Программа стажерской

	практики		Председатель ЦМК	практики
1.6	Взаимодействие с консультантами АКИПКРО по вопросам реализации проекта РИП.	В течение года	Зам. директора по УМР	
1.7	Подготовка отчета о реализации РИП	июнь, октябрь 2018	Зам. директора по УМР	Отчет о деятельности РИП
2 Методическое сопровождение деятельности РИП				
2.1	Подготовка пакета документов для проведения стажерской практики по теме «Методика организации и проведения демонстрационного экзамена»	апрель, 2018	Зам. директора по УМР, Председатель ЦМК	Пакет документов
2.2	Проведение консультаций для педагогических работников ПОУ	В течение года	Рабочая группа	Повышение профессиональной компетенции педагогов
2.3	Изучение нормативной документации, определяющей работу инновационной деятельности	В течение года	Рабочая группа	Заявка для нового проекта
2.4	Повышение квалификации работников участвующих в реализации РИП	В течение года	Зам. директора по УМР	Повышение квалификации
3 Информационное сопровождение деятельности РИП				
3.1	Размещение на сайте колледжа в разделе «Инновационная деятельность» информации о деятельности РИП	В течение года	Зам. директора по УМР	Доступность информации о реализации проекта
3.2	Предоставление информации о	В течение года	Зам. директора по УМР	Доступность

	деятельности РИП для АКИПКРО, Министерства образования и науки Алайского края			информации о реализации проекта
3.3	Участие (обмен опытом) в мероприятиях, направленных на распространение реализации инновационных проектов	В течение года	Зам. директора по УМР	Размещение информации на сайте о принятом участии
3.4	Обеспечение доступности информации об инновационной деятельности на сайте	В течение года	Системный администратор	Обновленная информация на сайте
3.5	Организация мониторинга востребованности материалов инновационной деятельности	В течение года	Системный администратор	Наличие отзывов
4. Проведение мероприятий проекта, распространение опыта				
4.1	Участие в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» World Skills Russia 2018» по компетенции «Ремонт и обслуживание легкого автомобиля»	по отдельному графику	Рабочая группа	
4.2	Круглый стол «Сетевое взаимодействие преподавателей и мастеров п/о»	сентябрь 2018	Зам. директора по УМР	Обмен опытом
4.3	Организация и проведение стажерской практики по теме «Методика организации и проведения демонстрационного экзамена»	23.05.2018	Зам. директора по УМР	Повышение профессиональных компетенций педагогов

4.4	Участие в вебинарах, семинарах и других мероприятиях по вопросам деятельности РИП проводимых АКИПКРО, Министерством образования и науки Алтайского края	В течение года	Зам. директора по УМР	
5. Мониторинг деятельности РИП в 2018 году				
5.1	Осуществление мониторинга деятельности проекта через - анкетирование - сайт	Один раз в квартал	Зам. директора по УМР, системный администратор	Промежуточные результаты деятельности
5.2	Оформление отчета о реализации РИП	июнь, октябрь 2018	Зам. директора по УМР	Отчет о деятельности РИП

Основные показатели результативности реализации проекта в 2018 году:

	Показатели	Значение прошлого года
1	Организация стажерской практики не менее 1	1
2	Увеличение доли педагогов прошедших повышение квалификации по программам World Skills Russia 2%	5 %
3	Увеличение доля педагогических работников, участвующих в реализации проекта на 5%	50 %
4	Увеличение количества методических продуктов разработанных педагогическими работниками реализующими работу РИП на один	1
5	Увеличение доли студентов участвующих в чемпионатах различного уровня по компетенции «Ремонт и обслуживание легкого автомобиля» на 2%	68%