Министерство образованию и науки Алтайского края
КГБУ ДПО Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования
КГБПОУ «Алтайский государственный колледж»

Согласовано
Консультант
региональной инновационной площадки

Агафонова И.Д. _____

Утверждаю
Руководитель
региональной инновационной площадки

Гражданкина Л.Н. _____

План реализации проекта

региональной инновационной площадки
«Центр развития профессиональных компетенций педагогических кадров по отраслям в системе непрерывного профессионального образования»
на 2018 г.

Подготовила:
Кудина Н.В.,
заместитель директора по УМР

Цель деятельности региональной инновационной площадки: продолжить развитие профессиональных компетенций педагогических работников ОУ

Задачи деятельности региональной инновационной площадки:

- создание методического пространства, позволяющего педагогам повысить профессиональный уровень и уровень методического мастерства
- изучение опыта профессиональных образовательных организаций края
- развитие педагогического сотрудничества

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственный	Результат
1 Организационное обеспечение деятельности РИП				
1.1	Разработка плана реализации проекта на 2018 год	до 25.12.2017	Зам. директора по УМР	План реализации проекта на 2018 год
1.2	Корректировка показателей оценки реализации проекта	январь 2018	Зам. директора по УМР	Обновленные показатели
1.3	Корректировка плана повышения квалификации педагогических работников	до 15.01.2018	Зам. директора по УМР	Обновленный план
1.4	Составление графика стажерских практик	до 25.01.2018	Зам. директора по УМР	Поданная заявка
1.5	Разработка программы стажёрской практики	март, апрель 2018	Зам. директора по УМР, Председатель ЦМК	Программа стажерской практики
1.6	Взаимодействие с консультантами АКИПКРО по вопросам реализации проекта РИП.	В течение года	Зам. директора по УМР	
1.7	Подготовка отчета о реализации РИП	июнь, октябрь 2018	Зам. директора по УМР	Отчет о деятельности РИП
2 Методическое сопровождение деятельности РИП				
2.1	Подготовка пакета документов для проведения стажерской практики	сентябрь, 2018	Зам. директора по УМР, Председатель ЦМК	Пакет документов

	по теме «Организация и проведение Регионального этапа чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенции «Электромонтаж» World Skills Russia 2018»			
2.2	Проведение консультаций для педагогических работников ПОУ	В течение года	Рабочая группа	Повышение профессиональной компетенции педагогов
2.3	Изучение нормативной документации, определяющей работу инновационной деятельности	В течение года	Рабочая группа	Заявка для нового проекта
2.4	Повышение квалификации работников участвующих в реализации РИП	В течение года	Зам. директора по УМР	Повышение квалификации
3 Информационное сопровождение деятельности РИП				
3.1	Размещение на сайте колледжа в разделе «Инновационная деятельность» информации о деятельности РИП	В течение года	Зам. директора по УМР	Доступность информации о реализации проекта
3.2	Предоставление информации о деятельности РИП для АКИПКРО, Министерства образования и науки Алайского края	В течение года	Зам. директора по УМР	Доступность информации о реализации проекта
3.3	Участие (обмен опытом) в мероприятиях, направленных на распространение реализации	В течение года	Зам. директора по УМР	Размещение информации на сайте о принятом участии

	инновационных проектов			
3.4	Обеспечение доступности информации об инновационной деятельности на сайте	В течение года	Системный администратор	Обновленная информация на сайте
3.5	Организация мониторинга востребованности материалов инновационной деятельности	В течение года	Системный администратор	Наличие отзывов
4. Проведение мероприятий проекта, распространение опыта				
4.1	Организация, подготовка и проведение регионального чемпионата «Молодые профессионалы» World Skills Russia 2018» по компетенции «Электромонтаж»	по отдельному графику	Рабочая группа	
4.2	Семинар «Актуализация программно-методического обеспечения профессий и специальностей в соответствии с изменениями ФГОС СПО»	28.02.2018	Зам. директора по УМР	Обмен опытом
4.3	Организация и проведение стажерской практики по теме «Организация и проведение Регионального этапа чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенции «Электромонтаж» World Skills Russia 2018»	01.11.2018	Зам. директора по УМР	Повышение профессиональных компетенций педагогов
4.4	Участие в вебинарах, семинарах и других мероприятиях по вопросам	В течение года	Зам. директора по УМР	

	деятельности РИП проводимых АКИПКРО, Министерством образования и науки Алтайского края			
5. Мониторинг деятельности РИП в 2018 году				
5.1	Осуществление мониторинга деятельности проекта через - анкетирование - сайт	Один раз в квартал	Зам. директора по УМР, системный администратор	Промежуточные результаты деятельности
5.2	Оформление отчета о реализации РИП	июнь, октябрь 2018	Зам. директора по УМР	Отчет о деятельности РИП

Основные показатели результативности реализации проекта в 2018 году:

	Показатели	Значение прошлого года
1	Организация стажерской практики не менее 1	1
2	Увеличение доли педагогов прошедших повышение квалификации по программам World Skills Russia 5% (компетенция «Электромонтаж»)	22%
3	Увеличение доля педагогических работников, участвующих в реализации проекта на 5%	45%
4	Увеличение количества методических продуктов разработанных педагогическими работниками реализующими работу РИП на один	2
5	Увеличение доли студентов участвующих в чемпионатах различного уровня по компетенции «Электромонтаж» на 2%	68%